

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																									
							FECHA CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
							%	META																						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1202	PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	0,00354385	120203	Controles de tránsito realizados en las 6 comunas y el corregimiento	25%	300	84%	252	120204	Programación e Informes de operativos	40%									10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								
1203	ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MOVILIDAD MUNICIPAL Y METROPOLITANA	0,00354385	120301	Plan de acción de movilidad municipal y metropolitana diseñado	100%	0,33	90%	0,297	12030101	Definición de políticas y estrategias del Plan	50%	políticas y estrategias del Plan	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			0																			50%	50%	40%	40%				10%
									12030102	Recolección de información	50%	Informe																															
1204	MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORIZADA	0,307021736	120401	cruces viales semaforizados con mantenimiento	100%	47	100%	47	12040101	Mantenimiento correctivo de los 47 cruces semaforizados	50%	Bitacora de mantenimiento	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			0	0																									
									12040102	Mantenimiento preventivo de los 47 cruces semaforizados	50%						0																									0	
			120402	Cruces nuevos semaforizados con dispositivos para personas con discapacidad.	20	0	0	12040102	Instalación cruces nuevos semaforizados para personas con discapacidad I	100%	Bitacora de mantenimiento	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				0	0																									50%