

## ACTA DE INICIO

Fecha: Octubre 21 de 2019

### GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de inicio el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>CONTRATO</b>	<b>NÚMERO:</b>	Contrato de Consultoría N° 114 de 2019		
	<b>FECHA:</b>	18	octubre	2019
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ZONAL ABURRÁ SUR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ"			
<b>INTERVENTOR(ES) O SUPERVISOR:</b>	CARLOS EDUARDO LONDOÑO GARCÉS C.C. 98.522.264			
<b>SUSCRITO ENTRE</b>	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ –ADELI Nit 900.590.434-8 DISECONSTRUIR S.A.S Nit 900.200.807-1			
<b>VALOR -</b>	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$195.897.800), incluido IVA.			
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de Octubre de 2019			
<b>CDP – RP</b>	CDP N° 245 del 30/09/2019 RP N° 549 del 18/10/2019			
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El presente contrato tendrá una duración de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2019.			

En las instalaciones de LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ (ADELI), situada en la Carrera 51 No. 51-55 Ed. Legislativo Piso 9 CAMI, con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato N° 114-2019 se reunieron; el supervisor del contrato y el contratista, y acuerdan:


1. De conformidad con lo establecido en la delegación de supervisión del contrato celebrado entre la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI y DISECONSTRUIR S.A.S Nit 900.200.807-1, la supervisión será ejercida por el Director Operativo y de Proyectos Carlos Eduardo Londoño Garcés C.C. 98.522.264.
2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero, administrativo y legal del contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.

3. Fijar como fecha de inicio el veintiuno (21) de octubre de 2019.
4. Fijar como fecha de terminación el veinte (20) de diciembre de 2019.

En constancia de lo contenido en este documento firman las partes a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2019.



**CARLOS EDUARDO LONDOÑO GARCÉS**  
Supervisor



**CLAUDIA MARCELA GIL ARCHILA**  
R/L DISECONSTRUIR S.A.S  
Contratista



Proyectó/Revisó/Aprobó: *Dora Isabel Vélez Betancur*  
Jefe Oficina Jurídica

