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RESPONSABLE

1 Delegación del comité para la RDC - 2024
Diana Arboleda/Rubén D. González R./Carlos Muñoz/John 

F.Zapata R.
S D S D F S D F S D S D S

2 Construcción de cronograma para la RDC - 2024 Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

3 Contenido del informe de rendición de cuentas Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

4 Compilación del información de las unidades administrativas Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

5 Publicación del preinforme y cronograma para la RDC John F.Zapata R. S D S D F S D F S D S D S

6 Diseño de encuesta ciudadana para profundización de temática Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

7 Publicación de encuesta ciudadana para profundización de temática John F.Zapata R. S D S D F S D F S D S D S

8 Metodología para la presentación Comité RDC ADELI / Alcaldía de Itagüí S D S D F S D F S D S D S

9 Metodología de preguntas para la rendición de cuentas Comité RDC ADELI / Alcaldía de Itagüí S D S D F S D F S D S D S

10 Cierre de encuesta ciudadana para profundización de temática John F.Zapata R. S D S D F S D F S D S D S

11 Revisión de información y sugerencias al Informe de rendición de cuentas. Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

12 Comité de Aprobación Informe RDC ADELI - 2024 Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

13 Publicación del informe definitivo para la RDC John F.Zapata R. S D S D F S D F S D S D S

14 Piezas de comunicaciones ADELI Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

15 Revisión de piezas comunicaciones ADELI Carlos A.Muñoz L. S D S D F S D F S D S D S

16 Publicación de piezas comunicaciones John F.Zapata R. S D S D F S D F S D S D S

17 Comité RDC / ADELI Dirección de Planeación Alcaldia / ADELI S D S D F S D F S D S D S

18 Articulación a la Bitácora y Guíon para la rendición de cuentas Dirección de Planeación Alcaldia / ADELI S D S D F S D F S D S D S

19 Rendición de Cuentas Diana P. Arboleda I. S D S D F S D F S D S D S

20 Apoyo a las consultas Directores ADELI S D S D F S D F S D S D S

21 Consolidación de preguntas y tabulación. Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

22 Encuesta de satisfacción RDC / Alcaldia de Itagüí Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

23 Respuestas a PQRSDF y solicitudes Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

24 Evaluación Interna de RDC Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

25 Evaluación percepción Externa de RDC Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

26 Plan de mejoramiento Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

27 Informe de evaluación RDC Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

28

Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los 

espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de 

mejora)

Comité RDC ADELI S D S D F S D F S D S D S

ACTIVIDAD
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RESPONSABLE

1 Delegación del comité para la RDC - 2024
Diana Arboleda/Rubén D. González R./Carlos Muñoz/John 

F.Zapata R.

2 Construcción de cronograma para la RDC - 2024 Comité RDC ADELI

3 Contenido del informe de rendición de cuentas Comité RDC ADELI

4 Compilación del información de las unidades administrativas Comité RDC ADELI

5 Publicación del preinforme y cronograma para la RDC John F.Zapata R.

6 Diseño de encuesta ciudadana para profundización de temática Comité RDC ADELI

7 Publicación de encuesta ciudadana para profundización de temática John F.Zapata R.

8 Metodología para la presentación Comité RDC ADELI / Alcaldía de Itagüí

9 Metodología de preguntas para la rendición de cuentas Comité RDC ADELI / Alcaldía de Itagüí

10 Cierre de encuesta ciudadana para profundización de temática John F.Zapata R.

11 Revisión de información y sugerencias al Informe de rendición de cuentas. Comité RDC ADELI

12 Comité de Aprobación Informe RDC ADELI - 2024 Comité RDC ADELI

13 Publicación del informe definitivo para la RDC John F.Zapata R.

14 Piezas de comunicaciones ADELI Comité RDC ADELI

15 Revisión de piezas comunicaciones ADELI Carlos A.Muñoz L.

16 Publicación de piezas comunicaciones John F.Zapata R.

17 Comité RDC / ADELI Dirección de Planeación Alcaldia / ADELI

18 Articulación a la Bitácora y Guíon para la rendición de cuentas Dirección de Planeación Alcaldia / ADELI

19 Rendición de Cuentas Diana P. Arboleda I.

20 Apoyo a las consultas Directores ADELI

21 Consolidación de preguntas y tabulación. Comité RDC ADELI

22 Encuesta de satisfacción RDC / Alcaldia de Itagüí Comité RDC ADELI

23 Respuestas a PQRSDF y solicitudes Comité RDC ADELI

24 Evaluación Interna de RDC Comité RDC ADELI

25 Evaluación percepción Externa de RDC Comité RDC ADELI

26 Plan de mejoramiento Comité RDC ADELI

27 Informe de evaluación RDC Comité RDC ADELI

28

Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los 

espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de 

mejora)
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